

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: BR/ LR/ NLRMP/ F-122/NIB/1511

दिनांक:- 31-07-18

जिला कलक्टर
समस्त

विषय :- डिजिटल मैपिंग ऑफ केडस्ट्रल मैप कार्य के क्रम में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत डिजिटल मैपिंग ऑफ केडस्ट्रल मैप कार्य की समीक्षात्मक बैठक दिनांक 21.09.2018 को डिजिटल मैपिंग कार्य एवं फर्मों द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान में आ रही समस्या के समाधान हेतु के Key Events संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था।

उक्त क्रम में मण्डल द्वारा जारी पत्रांक 2150 दिनांक 09.10.2017 से डिजिटल मैपिंग कार्य हेतु भुगतान की शर्तों को संशोधित किया है जो निम्नानुसार है :-

S.No	Key Events As per RFP	Actual Sequence of Events to be followed	Payment % of total Contract Values
1.	K 1	Work Methodolgy/Strategy and Project Plan (T+ 4 weeks)	Nil
2.	K 2	Establishment of Scanning and Digitization center including establishment of Hardware, manpower etc. (T+ 8 weeks)	Nil
3.	K 3 (a)	Scanning of village cadstral Maps, software based cleaning of maps, Printing of scanned village maps on 1:1, 90 GSM paper and submission for verification/checking. (T+ 12 weeks)	10%
4-	K4	K4 (a) + K4 (b) + K4 (c) + K4 (d) (T+ 36 weeks)	-
5.	K4 (a)	Digitization of Scanned and verified maps, Printing of Digitized maps 1:1 on 90 GSM Paper	20%
6.	K4 (b)	Digitisation of tarmeemed maps and printing maps on 1:1, on 90 GSM paper and submission for verification / checking, Make correction/ re Digitisation and verification of maps	10%
7.	K4 (c)	Printing of Scanned & verified maps (of stage K 3 (a))including all tarmims on 1:1 polyester matt sheet	25%
8	K4 (d)		
9	K 5	Verification and Final User Acceptance and help NIC in linkage RoR with map(spatial) data and Final print of digitised map on polyester matt sheet. (T+ 40 weeks)	25%
10	K 6	Training to the tehsil revenue officials and Commissioning of Project for entire district as a whole (T+ 52 weeks)	5%
11	K 7	Operational Support for three months. (K6+ 3 months)	5%

नोट :- Key Events K4 (a) K4 (b) K4 (c) K4 (d) के लिए कुल निर्धारित अवधि 24 सप्ताह है उक्त निर्धारित अवधि में चारों चरण का कार्य पूर्ण करवाया जाना है, चारों चरणों के अन्तर्गत समयावधि के विभाजन के संबंध में जिला स्तर से निर्णय लिया जा कर सुनिश्चित किया जाएगा कि चारों चरणों का कार्य तय समयावधि में पूर्ण हो।

अन्तिम रूप से प्रदेय (Final deliverables)

Sr.No.	Item Description	Quantity Per-Village
1	Final Print of verified scanned map on 100 Micron polyester matt sheet.	1
2	Printing of each final (after tarmeem) Digitized Village (revenue) maps sheet on 100 Micron polyester matt sheet on 1:4000 Scale.	2
3	Shape Files to be send District Administration, Settlement Dipartment, Jaipur and SRSAC, Jodhpur (as per NLRMP guidelines)	3

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि फर्म द्वारा प्राप्त बिलों पर जिला स्तर पर आरएफपी एवं मण्डल द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर दो प्रतियों में प्रमाणित बिल मय स्पष्ट अनुशंसा के 15 दिवस में मण्डल को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,



निबन्धक,

राजस्व मण्डलराजस्थान,
अजमेर
दिनांक

कमांक :- राम/सम/

प्रतिलिपि :-

1 आयुक्त एवं नोडल अधिकारी DILRMP भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर ।

2-Scanpoint Geomatics Ltd. 12,Abhishree Corporate Park, ISKON-Ambli Road, Ahmedabad, Gujarat

3 WAPCOS Ltd. B-6, Gautam Marg, Shyam Nagar, Jaipur,

4-Avineon India Private Ltd. 1 st. Floor, Block "A", Cyber Gateway Madhapur, Hyderabad

5 PAN INDIA CONSULTANTS PVT.LTD. 105,Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon- 122015 HARYAN,

6 ADCC Infocad Limited. Plot.No.10/5 IT Park, Opp. VNIT Campus,Nagpur-440022,

7 IL&FS Environmental Infrastructure & Services Ltd. 2 Floor, M.M Tower, Plot No.8-9, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon, क0सं0 2 से 7 को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराने हेतु प्रेषित हैं।

प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर